

ПЛАН-ГРАФИК
введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центр развития ребенка – «Детский сад № 3 «Морозко»
на 2013-2015 годы

Цель: обеспечить введение ФГОС ДО в образовательный процесс МАДОУ № 3 «Морозко»

Направление	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в МАДОУ № 3 «Морозко»	декабрь 2013г.	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	План-график введения ФГОС ДО
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	январь 2014г.	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Банк данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	Разработка, корректировка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и реализацию ФГОС ДО в МАДОУ № 3 «Морозко»	в течение 2013-2015	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Локальные акты (приказы, положения, планы)
	Разработка проекта и утверждение Устава МАДОУ № 3 «Морозко» в новой редакции	до 31.12.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Устав МАДОУ № 3 «Морозко» в новой редакции
	Корректировка образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 3 «Морозко» с участием педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников и общественности в соответствии с ФГОС ДО	до 01.09.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Проект образовательной программы МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с ФГОС ДО
	Утверждение образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с ФГОС ДО	до 10.09.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Образовательная программа МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с ФГОС ДО
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с ФГОС ДО (положений о консультационном центре, группе кратковременного пребывания, группах компенсирующей и оздоровительной направленности, платных дополнительных образовательных услугах)	до 01.09.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Локальные акты (приказы, положения, договоры)
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и ЕКС должностных инструкций работников МАДОУ № 3 «Морозко»	до 01.04.2014	Баданина Н.Е.	Должностные инструкции для всех категорий работников

	Разработка договора между МАДОУ № 3 «Морозко» и родителями о предоставлении дошкольного образования	до 20.04.2014	Баданина Н.Е.	Договор о предоставлении дошкольного образования
	Составление списка основных программ дошкольного образования, методической литературы, пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	до 01.06.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Картотека основных программ ДО, методической литературы, пособий
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников, младших воспитателей МАДОУ № 3 «Морозко»	до 01.02.2014	Вилачева Е.В.	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МАДОУ № 3 «Морозко»
	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	май 2014г.	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Модель образовательного процесса МАДОУ № 3 «Морозко»
	Корректировка системы методической работы в МАДОУ № 3 «Морозко», обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	до 31.05.2014	Вилачева Е.В.	Модель методической работы в соответствии с ФГОС ДО
	Разработка анкеты и карты самоанализа готовности педагогов к введению ФГОС ДО	январь 2014г.	Вилачева Е.В.	Анкета и карта самоанализа готовности педагогов к введению ФГОС ДО
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО	Создание рабочей группы в МАДОУ № 3 «Морозко» по подготовке к введению ФГОС ДО	Декабрь 2013 года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Рабочая группа
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	в течение года	Вилачева Е.В.	План деятельности рабочей группы
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в МАДОУ № 3 «Морозко»	Декабрь 2013 года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	План-график введения ФГОС ДО
	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на заседаниях рабочей группы	в течение 2014 года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Протоколы заседаний рабочей группы.
	Организация мониторинга готовности (в соответствии с картой самоанализа) МАДОУ к введению ФГОС ДО: - нормативно-правовых и организационных условий; - кадрового состава для реализации ОП ДО; - финансово-экономических условий для реализации ОП ДО; - материально-технических условий к реализации ОП ДО; - организационно-методических и информационных условий для реализации ОП ДО	30.01.2014 23.04.2014 23.07.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Карта самооценки готовности МАДОУ № 3 «Морозко» к введению ФГОС ДО. Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО
	Предоставление информации о результатах мониторинга готовности МАДОУ № 3 «Морозко» к введению ФГОС ДО в Управление образования Администрации Северодвинска	01.02.2014 25.04.2014 25.07.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Отчеты
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов дошкольного образования и внесения возможных дополнений в содержание ОП ДО	1 раз в квартал	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Аналитическая справка

	Привлечение коллегиальных органов МАДОУ № 3 «Морозко» к проектированию образовательной программы дошкольного образования	до 01.06.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 3 «Морозко»
	Организация работы практико-ориентированного семинара для педагогов МАДОУ № 3 «Морозко» по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО»	в течение года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Корректировка годового плана работы МАДОУ № 3 «Морозко» с учетом введения ФГОС ДО
	Подготовка публичной отчетности МАДОУ № 3 «Морозко» о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Отчет о деятельности МАДОУ № 3 «Морозко» по введению ФГОС ДО и размещение на официальном сайте в сети «Интернет»
	Организация работы по созданию психолого-педагогических, материально-технических, кадровых, финансовых условий в МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с требованиями ФГОС ДО	в течение года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В. Аверина С.М.	Соответствие условий требованиям ФГОС ДО
	Организация работы по созданию предметно-пространственной развивающей среды в МАДОУ № 3 «Морозко» в соответствии с требованиями ФГОС ДО	в течение года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Соответствие требованиям ФГОС ДО
	Организация работы Центра консультирования для оказания психолого-педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста микрорайона	2014-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Центр консультирования
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	Методическое сопровождение педагогических работников с учетом анализа выявленных кадровых потребностей	в течение года	Вилачева Е.В.	Индивидуальные маршруты методического сопровождения педагогов
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками (эффективный контракт)	до 01.05.2014	Баданина Н.Е.	Дополнительные соглашения к трудовому договору
	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогов и других работников, участвующих в вопросах введения и реализации ФГОС ДО	2014 год	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Курсы повышения квалификации (очные, очно-заочные, дистанционные)
	Оказание научно-методической помощи педагогам по вопросам внедрения ФГОС ДО	в течение года	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Компетентность педагогов в вопросах введения ФГОС ДО в образовательный процесс
	Участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, выставках) по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Участие педагогов в методической работе МАДОУ № 3 «Морозко», города, области
	Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками МАДОУ № 3 «Морозко». Реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников МАДОУ № 3 «Морозко», направленной на достижение показателей качества этой деятельности.	до 01.09.2014	Баданина Н.Е.	Внедрение эффективного контракта в МАДОУ № 3 «Морозко»

	Обеспечение соответствия материально-технической базы МАДОУ № 3 «Морозко», развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В. Аверина С.М.	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МАДОУ № 3 «Морозко»
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, пожарной безопасности требованиям ФГОС ДО	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В. Аверина С.М.	Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ОП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	в течение 2014 года	Баданина Н.Е. Молчанова Т.А	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий в период введения ФГОС ДО
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МАДОУ № 3 «Морозко», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	до 01.09.2014	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В. Борисова И.А. Казанченко Н	Приказы, положения, целевые показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам
	Привлечение внебюджетных средств (платные дополнительные образовательные услуги, добровольные пожертвования)	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Оказание дополнительных платных образовательных услуг
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам «Интернет»	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Обеспеченность доступа педагогов в «Интернет»
	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт МАДОУ № 3 «Морозко», буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В. Бакина О.А.	Публичная отчётность МАДОУ № 3 «Морозко» о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО в содержание образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт МАДОУ № 3 «Морозко»	2013-2015 годы	Баданина Н.Е. Вилачева Е.В.	Корректировка образовательного процесса